PLAN BIANUAL DE LA PRESIDENCIA DE COLOMBIA
Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos - AIAMP
Agosto de 2022 - Agosto de 2024

METAS	LINEAMIENTOS	OBJETIVOS	ACTIVIDADES	INDICADOR	METAS/ RESULTADOS	RESPONSABLE	INICIO	TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
1. Una AIAMP más integrada									
1. Una AIAMP más integrada	1.1. Articulación de las Redes y Grupos de Trabajo	1.1.1. Identificar oportunidades entre las Redes y Grupos para la atención conjunta de fenómenos criminales trasnacionales y la transversalización de casos.	Adelantar reuniones con los Coordinadores de Redes y Grupos, para identificar oportunidades de atención conjunta.	Iniciativas identificadas / Casos de trabajo conjunto realizado	0/4	Presidencia Colombia - Grupo Interno AIAMP	Agosto 2022	Junio 2024	Esto respondería a la Instancia Articulación de Investigaciones Transnacionales.
			Elaborar el informe de buenas prácticas sobre el trabajo coordinado entre Redes y Grupos.	Informe elaborado y presentado	1		Agosto 2022	Julio 2023	
		1.1.2. Promover iniciativas de trabajo conjunto y la articulación para el desarrollo de casos e investigaciones entre los Ministerios Públicos/Fiscalías Generales/Procuradurías Generales.		Número de reuniones realizadas/Número de reuniones programadas	16/21*		Agosto 2022	Junio 2024	*En las mismas reuniones se abordarán los objetivos correspondientes.
			Proponer el uso de un formato de registro y compilación de información sobre las iniciativas de trabajo conjunto y articulación en el desarrollo de casos e investigaciones en la atención de fenómenos delictivos comunes.	Formato elaborado	1		Octubre 2022	Febrero 2023	
				Formato difundido	1		Octubre 2022	Febrero 2023	
			Compilar, a través de un informe, el registro periódico de las iniciativas de trabajo conjunto e investigaciones informadas por cada Red o Grupo.	Informe elaborado y presentado	1		Mayo 2023	Julio 2023	
	1.2. Coordinación con el Instituto Iberoamericano de Ministerios Públicos - IIMP	1.2.1. Definir las directrices en materia de capacitación para dos años.	Elaborar el documento de directrices de la Presidencia en conjunto con el IIMP.	Documento de directrices elaborado	1		Septiembre 2022	Octubre 2022	
		1.2.2. Proponer una hoja de ruta que establezca el procedimiento para recabar las necesidades de capacitación que recojan las necesidades de las Redes, Grupos y Ministerios Públicos.	Elaborar la hoja de ruta para su implementación inmediata.	Hoja de ruta elaborada	1		Noviembre 2022	Diciembre 2022	Presentarla ante la Asamblea General de la AIAMP, para su aprobación y perdurabilidad.
				Hoja de ruta presentada	1		Julio 2023	Julio 2023	
		1.2.3. Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan Bianual de Capacitación.	Realizar reuniones periódicas y de seguimiento entre la Presidencia con el Instituto.	Número de reuniones realizadas/Número de reuniones programadas	1/4		Septiembre 2022	Junio 2024	
			Realizar reuniones periódicas y de seguimiento entre los Coordinadores de Redes y Grupos con el Instituto.	Número de reuniones realizadas/Número de reuniones programadas	0/7		Septiembre 2022	Junio 2024	
2. Una AIAMP interconectada									
2. Una AIAMP más interconectada	2.1. Cooperación Técnica	2.1.1. Establecer el mapeo y estado actual del relacionamiento de la AIAMP con socios estratégicos.	Realizar reuniones periódicas con los distintos socios estratégicos.	Número de reuniones realizadas/Número de reuniones programadas	4/8	Presidencia Colombia - Grupo Interno AIAMP	Agosto 2022	Mayo 2023	**Realizadas:** Pathfinders, UNODC, ILANUD, COMJIB **Pendientes:** EL PAcCTO, Consejo de Europa, Glacy+, Interpol
			Elaborar y publicar en la página web de la Asociación la compilación de los convenios vigentes entre la AIAMP y los socios estratégicos.	Cuadro elaborado	1		Agosto 2022	Octubre 2022	
				Cuadro publicado en la página web	1		Octubre 2022	Febrero 2023	
		2.1.2. Apalancar y renovar fuentes de cooperación para el desarrollo de actividades, proyectos e iniciativas a partir de las necesidades ya identificadas.	Identificar socios potenciales.	Número de socios identificados	2		Agosto 2022	Mayo 2023	**Realizadas:** Pathfinders, UNODC, ILANUD, COMJIB **Pendientes:** EL PAcCTO, Consejo de Europa, Glacy+, Interpol
			Adelantar reuniones con socios potenciales.	Número de reuniones realizadas/Número de reuniones programadas	0/4				
			Promover la negociación de convenios de cooperación.	Convenios negociados	2		Agosto 2022	Mayo 2023	
	2.2. Posicionar a la AIAMP en el ámbito internacional.	2.2.1. Posicionar a la AIAMP en el ámbito internacional.	Participar en Foros, Asambleas o Reuniones de Trabajo de organizaciones internacionales que contribuyan a la lucha contra el crimen organizado transnacional.	Número de Foros, Asambleas o Reuniones de Trabajo en las que se participe	10		Agosto 2022	Diciembre 2023	
			Elaborar y presentar ante el Comité Ejecutivo una propuesta de mensajes clave sobre el trabajo de la AIAMP que deben replicarse en los escenarios internacionales.	Propuesta elaborada y presentada	1		Agosto 2022	Marzo 2023	
3. Fortalecimiento Institucional									
3. Fortalecimiento Institucional de la AIAMP	3.1. Fortalecimiento de la arquitectura institucional	3.1.1. Explorar la posibilidad de que la AIAMP cuente con personalidad jurídica y patrimonio propio	Elaborar una hoja de ruta para presentarla ante el Comité Ejecutivo sobre el procedimiento a seguir para suscribir un tratado AIAMP.	Hoja de ruta elaborada y presentada ante el Comité Ejecutivo	1	Presidencia Colombia - Grupo Interno AIAMP	Agosto 2022	oct-22	
		3.1.2. Fomentar la sinergia entre los miembros del Comité Ejecutivo de la AIAMP	Realizar reuniones periódicas y de seguimiento con la Secretaría Permanente de la AIAMP.	Número de reuniones realizadas/Número de reuniones programadas	3/24		Agosto 2022	Mayo 2024	
			Realizar reuniones periódicas y de seguimiento con el Comité Ejecutivo.	Número de reuniones realizadas/Número de reuniones programadas	1/2		Agosto 2022	Mayo 2024	Una reunión anual.
		3.1.3. Establecer canales efectivos de comunicación e interlocución al interior de la AIAMP para el cumplimiento de sus objetivos	Elaborar y circular una comunicación con las directrices para la designación y/o actualización de los puntos de contacto de cada Red y Grupo.	Comunicación elaborada y divulgada	1		Agosto 2022	Septiembre 2022	
			Elaborar y presentar ante la Asamblea General un directorio con la información sobre los puntos de contacto, coordinadores, redes y grupos.	Directorio elaborado	1		Agosto 2022	Mayo 2023	
				Directorio presentado	1		Julio 2023	Julio 2023	
			Realizar reuniones con Coordinadores de Redes y Grupos para abordar líneas de trabajo transversales identificadas.	Número de reuniones realizadas/Número de reuniones programadas	16/21*		Agosto 2022	Junio 2024	*En las mismas reuniones se abordarán los objetivos correspondientes.
4. Difusión de los productos y logros de la AIAMP									
4. Difusión y comunicación de los productos y logros de la AIAMP	4.1. Consolidación de una estrategia de comunicaciones a nivel interno y externo.	4.1.1. Diseñar e implementar la estrategia de comunicaciones de la AIAMP a nivel interno y externo.	Identificar las necesidades de comunicación interna y externa de la Asociación.	Documento de necesidades identificadas elaborado	1	Presidencia Colombia - Grupo Interno AIAMP	Octubre 2022	Diciembre 2022	
			Definir el contenido de la estrategia de comunicaciones: objetivos, lineamientos, herramientas, canales de difusión, puntos de contacto, página web, documentos anexos como el manual de imagen.	Documento de estrategia de comunicaciones elaborado	1		Octubre 2022	Diciembre 2022	
			Presentar la estrategia de comunicaciones ante el Comité Ejecutivo de la AIAMP.	Estrategia de comunicaciones presentada	1		Diciembre 2022	Febrero 2023	
			Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de comunicaciones.	Número de reuniones realizadas/Número de reuniones programadas	0/4		Enero 2023	Diciembre 2023	