



## **HOJA DE RUTA**

**Segundo semestre 2021 (28 DE JUNIO AL 31 OCTUBRE)**

### **CRITERIOS ORIENTATIVOS DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA CARTA DE PRINCIPIOS ÉTICOS PARA LA ACTUACIÓN DE LOS MINISTERIOS PÚBLICOS DE LA AIAMP**

La presente a planificación tiene como objetivo primordial consensuar un texto definitivo de la Carta de Principios Éticos para la actuación de los Mp de la región de Iberoamérica con el apoyo del Experto designado por EL PAcCTO para su presentación y eventual aprobación a la próxima XXIX Asamblea General de la AIAMP, prevista para finales de noviembre de 2021.

El GPE ha trabajado de manera ininterrumpida desde su creación, lo que merece un especial destaque, máxime considerando la circunstancia sanitaria mundial (COVID-19) que ha impedido la realización de encuentros presenciales. A pesar de haber logrado avanzar en el objetivo establecido, aún restan aspectos a trabajar en los pocos meses que restan para la presentación del instrumento que fije los principios orientadores del actuar de los equipos fiscales.

Por lo tanto, se requiere definir un método de trabajo eficaz, continuo y pragmático, en consonancia con instituciones sobrecargadas de trabajo a las que se solicita un esfuerzo adicional para lograr el reto fijado.

En este sentido, desde la Coordinación de la Fiscalía General de la Nación de Uruguay propone como mecanismos complementarios de coordinación y comunicación el correo electrónico, llamadas telefónicas, reuniones virtuales (bilaterales, grupales, plenarias, etc) y el intercambio vía el grupo de whatsapp ya en funcionamiento.

Esta planificación permite tanto trabajar de forma individual, de modo que cada país remita al país coordinador del grupo sus aportaciones, como intercambio por escrito, reuniones virtuales o cualquier alternativa de trabajo en grupo que el coordinador o los miembros del GPE considere pertinente sugerir.

La Fiscalía General de la Nación de Uruguay en su calidad de coordinador del GPE será el nexo entre los miembros del Grupo y el Experto de manera de centralizar y sistematizar la información.

Durante este período de trabajo podrán resultar, al menos dos tipos de circunstancias contingentes que merecen una especial atención: (i) puede ocurrir que dos miembros del grupo de trabajo mantengan posiciones contradictorias sobre una cuestión y en una primera conversación entre ellos no consigan alcanzar una postura consensuada; (ii) pueden identificarse aspectos que, no obstante suscitar consenso en el grupo, puedan resultar matices que debieran reflejarse en el texto. A efectos de no paralizar el avance del trabajo por aspectos puntuales, se sugiere que en caso de producirse alguna de estas contingencias se deje el tema para análisis y validación en una reunión virtual, previa consulta de opinión al experto.

La presente hoja de ruta incluye junto con las fechas de las tareas a ser realizadas, los periodos de análisis, revisión y validación del grupo de trabajo, así como identifica a los responsables en cada instancia. Esta planificación es susceptible de ajustes y podrán fijarse instancias intermedias según las necesidades.

<b>Plazo</b>	<b>Tareas</b>	<b>Responsable</b>
<i>sesión sincrónica</i>		
<b>28 de junio</b>	Presentación del estado de avance del GPE	Coordinación FGN Uy
	Experiencias de recientes Códigos de ética en España, Chile y Paraguay	Miembros del GPE de España, Chile y Paraguay
<i>sesión sincrónica</i>		
<b>30 de junio al 2 de julio</b>	Presentación del del trabajo de los 4 subgrupos y primeras reflexiones	Miembros del GPE
	Entrega en formato de Carta sistematizando del documento “mártir”: formulación de principios, fuentes, alcance e inclusión de	Coordinación FGN Uy

	comentarios de reuniones virtuales	
<i>sesión sincrónica</i>		
<b>6 de julio</b>	Exposición sobre Principios, virtudes, valores, actitudes	Experto (EL PAcCTO)
	Comentarios del trabajo realizado hasta el momento	Experto (EL PAcCTO)
	Socialización de los aportes recibidos de las Redes y Grupos de Trabajo de la AIAMP	Coordinación FGN Uy
	Recepción de comentarios individuales de los integrantes del GPE al documento “mártir” y sistematización	Miembros del GPE y Coordinación FGN Uy
<i>sesión sincrónica</i>		
<b>7 de julio</b>	Remisión al GPE de documento mártir sistematizado con aportes.	Coordinación FGN Uy
	Intercambio y definiciones objetividad, imparcialidad, igualdad.	Miembros del GPE
<i>sesión sincrónica</i>		
<b>9 de julio</b>	Redacción documento final	Miembros del GPE
	Presentación y aprobación de Hoja de ruta	Coordinación FGN Uy Miembros del GPE
	Acta de la reunión	Coordinación FGN Uy
	Definir comisión redactora	Miembros del GPE
<b>9 de julio</b>	Remisión al Experto y GPE de propuesta de documento mártir consensuada en sesiones sincrónicas	Coordinación FGN Uy
	Comienzo revisión y sugerencia	Experto (EL PAcCTO)

	Comienzo del trabajo individual de ajuste texto principios restantes y creación de la comisión de ética	Miembros del GPE
<b>30 de julio</b>	Devolución del Experto por escrito del texto remitido	Experto (EL PAcCTO)
<b>30 de julio al 5 de agosto</b>	Análisis interno individual de la devolución del Experto	Miembros del GPE
	Sistematización aportes	Coordinación FGN Uy
<b>4 de agosto</b>	Reunión virtual plenaria para intercambio GPE y Experto sobre su devolución	Miembros del GPE Experto (EL PAcCTO)
<b>13 de agosto</b>	Remisión ajustes individuales a los principios restantes y creación de la comisión de ética a la Coordinación	Miembros del GPE
<b>17 de agosto</b>	Sistematización aportes	Coordinación FGN Uy
	Remisión al Experto del trabajo realizado por el GPE del 9 al de julio al 13 de agosto	Coordinación FGN Uy
<b>7 de septiembre</b>	Devolución escrita del Experto del texto remitido	Experto (EL PAcCTO)
<b>7- 10 de septiembre</b>	Análisis interno individual de la devolución del Experto	Miembros del GPE
<b>10 de septiembre</b>	<b>Reunión virtual.</b> Consolidar texto de devolución Experto	Miembros del GPE Experto (EL PAcCTO)
<b>17 de septiembre</b>	Entrega del proyecto de presentación exposición de motivos/Preámbulo <sup>1</sup>	Comisión redactora con apoyo Experto (EL PAcCTO)
<b>24 de septiembre</b>	Consolidación de documento final y difusión a GPE	Coordinación FGN Uy
<b>1° de octubre</b>	Entrega al Experto versión final del GPE	Coordinación FGN Uy
<b>8 de octubre</b>	Revisión final y devolución	Experto (EL PAcCTO)
<b>20 de octubre</b>	Entrega comentarios de las Redes y los Grupos de AIAMP	Redes y Grupos de AIAMP

1 Eventualmente podría acompañarse una reforma de estatutos.

<b>29 de octubre</b>	Validación del grupo y opinión experto <b>Reunión virtual.</b>	Miembros del GPE Coordinación FGN Uy Experto (EL PAcCTO)
----------------------	--	--